LES MOLES EVENTS

Lo que queda por hacer

Versión 02.35 · 24 de octubre de 2026
Qué falta, quién lo desbloquea y qué puedo hacer yo
Las fases de desarrollo están terminadas

El programa ya hace todo lo que el roadmap prometía. **Lo imprescindible que queda no es programar, es activar y decidir:** una cuenta de correo, un par de decisiones y la revisión del contrato por tu asesor. Con eso se pasa de «probado» a «en uso». Ordenado de lo más a lo menos urgente.

134 de 142
casillas de las fases hechas; las 8 que quedan vacías dependen del correo, del contrato y de dos mejoras de calidad

18
cosas que dependen del restaurante (3 urgentes, 8 antes del primer evento real, 7 sin prisa)

4
decisiones que esperan tu OK: el rediseño visual y una fila de la escaleta

10
mejoras que puedo hacer cuando me lo pidas, con su estimación

A · Lo que depende del restaurante

el número es el de la sección 8 de ROADMAP.md

1 Lo primero · sin esto no se puede empezar en serio

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 1	Cuenta de correo (Resend, gratuita) con el dominio del restaurante verificado (lo que tarda es el DNS). Secretos RESEND_API_KEY, MAIL_FROM y CRON_TOKEN en cada proyecto de Cloudflare Pages; en GitHub, el secreto CRON_TOKEN, la variable SITE_URL y avisos.yml en la rama principal. Al activarlo se cierran 3 casillas de la fase 3: llega el resumen del lunes a las 8:00, un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista y cada envío queda registrado	Tú	Que salgan de verdad los avisos a clientes y camareros, el resumen semanal, los resúmenes por departamento (02.14), los pedidos a proveedores y el acuse de las consultas. Hoy todo queda «simulado» en la bandeja
☐ 2	Decidir cuál de los tres proyectos de Cloudflare Pages es el de producción y desconectar los otros dos	Tú	Que nadie entre en una copia sin datos
☐ 3	Definir las personas: nombre, correo y teléfono de cada perfil (Administrador —Jeroni—, Eventos, Cocina, Compras, Contabilidad y Servicio) e invitarlas desde «Equipo y accesos»; una persona de referencia que apruebe cada entrega; dos administradores como mínimo; decidir si Eventos ve Proveedores y Comunicación. Poner también el correo de cada persona (y hasta 4 extra por departamento) para que reciban su resumen	Tú	Empezar a usarlo en serio y que cada departamento reciba lo suyo

2 Antes del primer evento real

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 4	Contrato: que el administrador lea el texto base (es vuestro contrato de siempre, castellano y català) en Parámetros → Contrato y propuesta, idealmente con el asesor, lo marque como «revisado» y confirme los datos de la empresa y el IBAN; decidir si basta la firma electrónica simple. Las erratas del Word siguen ahí («Efectivida», dos «Tercera» en catalán…) y se corrigen con «Editar sobre el papel». Al hacerlo se cierran 3 casillas de la fase 4: contrato de prueba, aceptación desde el portal y revisión del asesor	Tú + asesor	Poder publicar contratos a los clientes
☐ 4b	Documentos de clientes: cuántos días se guardan los DNI tras el evento (hoy 90) y cuánto los justificantes de pago (hoy, hasta anonimizar el evento; contabilidad suele exigir años). Y que el primer pago del contrato (3 semanas antes) coincida con el aviso de la agenda (hoy 18 días)	Tú + asesor	Cumplir RGPD y obligaciones contables; que el cliente no reciba dos fechas
☐ 4c	Portal del cliente: cuántos días después del evento se cierra (hoy 30) y crear enlace nuevo en los eventos que aún tengan un enlace antiguo y corto (esa pantalla los lista)	Tú	Que el IBAN, el presupuesto y el contrato no queden abiertos para siempre
☐ 5	Datos del responsable de privacidad en Parámetros → Privacidad y datos, y que el asesor revise los textos del aviso y del consentimiento	Tú + asesor	RGPD con los textos propios del restaurante

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 6	Proveedores de compra: darlos de alta (nombre, teléfono, correo) y asignarles los artículos la primera vez	Quien compra	Pedidos agrupados por proveedor
☐ 7	Consultas web: activar el formulario, elegir tipos y salones y si dice «fecha libre», y poner el enlace …/?consulta en la web, Instagram y Google Business	Tú	Recibir consultas
☐ 3b	Cargar los Excel de Previsión 2027 y 2028 con «Importar Excel» y revisar los casos dudosos: «Boda Laia i Albert» (¿12/06/2027?), «Comida Jordi Aleu» (la hoja decía 2026), «Boda Núria i Victor» (solo «octubre» y un teléfono raro), «Boda Zaida» (1/1/2028) y «Laura y Sergi» (solo el nombre). Si «Laia i Albert» se creó dos veces, borrar la repetida	Tú	Previsión al día
☐ 4d	Platos por completar (Parámetros → Platos y escandallo → «Con avisos»): tabla de quesos y tarta tatin sin escandallo, sopa fría de tomate con ingredientes sin cantidad; y confirmar con cocina los alérgenos de los 346 ingredientes (Parámetros → Alérgenos)	Cocina	Producción, «Qué preparar» y alergias al día y sin «pendiente»

3 Cuando puedas

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 8	Vigilante externo (p. ej. UptimeRobot, gratuito) mirando …/api/health	Tú · 5 minutos	Enterarte si la app se cae
☐ 9	Volver a importar los precios del «Análisis de compras» del Maître cuando cambien	Quien compra	Costes estimados al día
☐ 12	Les Vinyes del Convent: confirmar en Parámetros → Les Vinyes del Convent cuál de los dos precios por comensal (12 € o 7 €) es el de bodas y cuál el de los demás eventos, repasar los precios de los vinos y pulsar «Está bien así»; probar el albarán con un evento real y avisar a Les Vinyes del correo de envío	Tú	Albaranes correctos desde el primer evento
☐ 11	Revisar el catalán y el inglés de los menús: que alguien que hable catalán repase en Parámetros → «Traducciones del menú» los platos traducidos a mano y el glosario de cocina (lo que se corrige ahí se aplica a la minuta y al portal)	Alguien de sala o cocina	Menús en català y English sin erratas de cara al cliente
☐ 13	Pagos: registrar el pago del 65 % con el botón «+ Primer pago» (o con «Primer pago» en el concepto) para que su importe quede fijado, y revisar los eventos que ya tienen pagos para ver que el último pago es el que esperas	Quien lleva los cobros	Que los cambios de invitados solo muevan el último pago
☐ 14	Precios a mano: ir poniendo en Rentabilidad de cada evento los precios que faltan (ingredientes, bebidas añadidas, tarta, menú staff y €/hora del camarero); se guardan para todos los eventos	Administración	El beneficio neto real, sin depender del CSV del Maître
☐ 10	Un evento piloto de principio a fin (consulta → contrato → pedidos → servicio → cierre) y anotar lo que chirríe	Equipo	Pulir con uso real

B · Lo que espera tu OK no se toca nada hasta que lo digas

☐ **Rediseño visual**
El prototipo v5 (Artifact) sigue siendo solo un prototipo: no se ha tocado la app real. Para empezar a llevarlo, por fases y pantalla a pantalla, necesito tu OK y cuatro respuestas: la tipografía elegida, los textos o palabras que vetas, las fotos de la casa para los huecos de foto y si quieres enseñar reseñas de clientes. El portal de clientes de la 02.15 se pulió sin cambiar su estilo, a propósito

☐ **Avisos del portal por correo**
Decidir quién recibe cada tipo de aviso, si llegan al momento o en resumen cada hora (propongo resumen cada hora y al momento solo los mensajes), si el correo lleva el texto del mensaje y las horas de silencio (ROADMAP, sección 9.1)

☐ **Google Calendar**
Decidir si usáis Google Workspace o Gmail, qué calendario sería el de Eventos, qué tipos de reunión y duración se agendan y si el cliente podrá elegir hueco desde su portal; propongo empezar por las fases 1 y 2 (ROADMAP, sección 9.2)

☐ **Fila «Bebés en trona (sin menú)»**
En los menús de la escaleta, ¿la quito? Te la propuse y está sin confirmar

C · Lo que puedo hacer yo cuando me lo pidas estimaciones de desarrollo y pruebas

QUÉ	ESTIMACIÓN	PARA QUÉ
☐ **Pruebas automáticas en cada entrega**	~1–2 días	Llevar al repositorio unas 40 pruebas de navegador que hoy paso a mano en cada versión y que GitHub las ejecute en cada subida (incluye dejar al día 3 pruebas antiguas que ya fallaban). Cierra la casilla de Calidad continua
☐ **Avisos por correo de lo que hace el cliente en su portal**	~1–1,5 días	Mensajes, justificantes, DNI, aprobaciones y cambios en la lista, a cada departamento, al momento o en resumen cada hora, con horas de silencio y un botón directo al portal del cliente. Hace falta el correo activo (punto 1). Propuesta completa en la sección 9.1 del ROADMAP
☐ **Google Calendar · fase 1: «Añadir a Google Calendar» y archivo .ics**	~1 día	En cada reunión y en el correo al cliente (invitación adjunta). No hay que conectar ninguna cuenta
☐ **Google Calendar · fase 2: calendario de Les Moles suscribible**	~½ día	Una dirección privada de solo lectura con eventos, reuniones y fechas de pago para añadir a Google Calendar
☐ **Google Calendar · fase 3: agendar reuniones desde el programa (API de Google)**	~3–4 días	Botón «Agendar reunión» que crea el evento en el calendario de Eventos, invita al cliente, añade Meet y muestra los huecos libres. Hay que crear la conexión en Google (yo te guío) y decidir la cuenta. Sección 9.2 del ROADMAP
☐ **Pegar la lista de invitados desde un Excel con columnas**	~½ día	Hoy se pega una persona por línea y «Apellido, Nombre» se leería como alergia; con columnas (nombre | alergia | tipo) se evita
☐ **Auditoría con varios revisores de toda la app**	a demanda	Diseño, cifras y móvil, como la de la 01.97. Cierra la otra casilla de Calidad continua
☐ **Firma electrónica avanzada**	depende del proveedor	Solo si el contrato necesita más validez que la firma simple (punto 4)
☐ **Turnstile en el formulario de consultas**	~½ día	Solo si algún día entra spam
☐ **Permitir el zoom en el móvil**	~½ hora	Hoy está bloqueado a petición tuya; los lectores de pantalla lo recomiendan

D · Las 8 casillas que siguen vacías en las fases y qué las cierra

DÓNDE	CASILLAS	SE CIERRA CON
3.1 Avisos por correo	Llega el resumen del lunes a las 8:00 · Un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista · Cada envío queda registrado	Activar el correo (punto 1)
4.1 Presupuesto → contrato → firma	Se genera el contrato de un evento de prueba · El cliente lo acepta desde el portal y queda registrado con fecha y hora · El asesor revisa el texto base y lo marcas «revisado»	Revisión del contrato (punto 4)
Calidad continua	Auditoría con varios revisores · Pruebas automáticas de los flujos críticos en cada entrega	Las dos están en «Lo que puedo hacer yo»

Para marcar lo hecho, dímelo y actualizo este documento (*node roadmap/pendiente.mjs* lo regenera; el detalle completo de cada fase está en ROADMAP_checklist.pdf y en ROADMAP.md).