LES MOLES EVENTS

# Lo que queda por hacer

**Versión 02.33** · 24 de octubre de 2026
Qué falta, quién lo desbloquea y qué puedo hacer yo
Las fases de desarrollo están terminadas

El programa ya hace todo lo que el roadmap prometía. **Lo imprescindible que queda no es programar, es activar y decidir:** una cuenta de correo, un par de decisiones y la revisión del contrato por tu asesor. Con eso se pasa de «probado» a «en uso». Ordenado de lo más a lo menos urgente.

**134 de 142**
casillas de las fases hechas; las 8 que quedan vacías dependen del correo, del contrato y de dos mejoras de calidad

**16**
cosas que dependen del restaurante (3 urgentes, 8 antes del primer evento real, 5 sin prisa)

**2**
decisiones que esperan tu OK: el rediseño visual y una fila de la escaleta

**7**
mejoras que puedo hacer cuando me lo pidas, con su estimación

## A · Lo que depende del restaurante

el número es el de la sección 8 de ROADMAP.md

### 1 Lo primero · sin esto no se puede empezar en serio

| N.º | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | QUÉ DESBLOQUEA |
|---|---|---|---|
| ☐ 1 | Cuenta de correo (Resend, gratuita) con el dominio del restaurante verificado (lo que tarda es el DNS). Secretos RESEND_API_KEY, MAIL_FROM y CRON_TOKEN en cada proyecto de Cloudflare Pages; en GitHub, el secreto CRON_TOKEN, la variable SITE_URL y avisos.yml en la rama principal. Al activarlo se cierran 3 casillas de la fase 3: llega el resumen del lunes a las 8:00, un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista y cada envío queda registrado | Tú | Que salgan de verdad los avisos a clientes y camareros, el resumen semanal, los resúmenes por departamento (02.14), los pedidos a proveedores y el acuse de las consultas. Hoy todo queda «simulado» en la bandeja |
| ☐ 2 | Decidir cuál de los tres proyectos de Cloudflare Pages es el de producción y desconectar los otros dos | Tú | Que nadie entre en una copia sin datos |
| ☐ 3 | Definir las personas: nombre, correo y teléfono de cada perfil (Administrador —Jeroni—, Eventos, Cocina, Compras, Contabilidad y Servicio) e invitarlas desde «Equipo y accesos»; una persona de referencia que apruebe cada entrega; dos administradores como mínimo; decidir si Eventos ve Proveedores y Comunicación. Poner también el correo de cada persona (y hasta 4 extra por departamento) para que reciban su resumen | Tú | Empezar a usarlo en serio y que cada departamento reciba lo suyo |

### 2 Antes del primer evento real

| N.º | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | QUÉ DESBLOQUEA |
|---|---|---|---|
| ☐ 4 | Contrato: que el administrador lea el texto base (es vuestro contrato de siempre, castellano y català) en Parámetros → Contrato y propuesta, idealmente con el asesor, lo marque como «revisado» y confirme los datos de la empresa y el IBAN; decidir si basta la firma electrónica simple. Las erratas del Word siguen ahí («Efectivida», dos «Tercera» en catalán…) y se corrigen con «Editar sobre el papel». Al hacerlo se cierran 3 casillas de la fase 4: contrato de prueba, aceptación desde el portal y revisión del asesor | Tú + asesor | Poder publicar contratos a los clientes |
| ☐ 4b | Documentos de clientes: cuántos días se guardan los DNI tras el evento (hoy 90) y cuánto los justificantes de pago (hoy, hasta anonimizar el evento; contabilidad suele exigir años). Y que el primer pago del contrato (3 semanas antes) coincida con el aviso de la agenda (hoy 18 días) | Tú + asesor | Cumplir RGPD y obligaciones contables; que el cliente no reciba dos fechas |
| ☐ 4c | Portal del cliente: cuántos días después del evento se cierra (hoy 30) y crear enlace nuevo en los eventos que aún tengan un enlace antiguo y corto (esa pantalla los lista) | Tú | Que el IBAN, el presupuesto y el contrato no queden abiertos para siempre |
| ☐ 5 | Datos del responsable de privacidad en Parámetros → Privacidad y datos, y que el asesor revise los textos del aviso y del consentimiento | Tú + asesor | RGPD con los textos propios del restaurante |

| N.º | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | QUÉ DESBLOQUEA |
|---|---|---|---|
| ☐ 6 | Proveedores de compra: darlos de alta (nombre, teléfono, correo) y asignarles los artículos la primera vez | Quien compra | Pedidos agrupados por proveedor |
| ☐ 7 | Consultas web: activar el formulario, elegir tipos y salones y si dice «fecha libre», y poner el enlace …/?consulta en la web, Instagram y Google Business | Tú | Recibir consultas |
| ☐ 3b | Cargar los Excel de Previsión 2027 y 2028 con «Importar Excel» y revisar los casos dudosos: «Boda Laia i Albert» (¿12/06/2027?), «Comida Jordi Aleu» (la hoja decía 2026), «Boda Núria i Victor» (solo «octubre» y un teléfono raro), «Boda Zaida» (1/1/2028) y «Laura y Sergi» (solo el nombre). Si «Laia i Albert» se creó dos veces, borrar la repetida | Tú | Previsión al día |
| ☐ 4d | Platos por completar (Parámetros → Platos y escandallo → «Con avisos»): tabla de quesos y tarta tatin sin escandallo, sopa fría de tomate con ingredientes sin cantidad; y confirmar con cocina los alérgenos de los 346 ingredientes (Parámetros → Alérgenos) | Cocina | Producción, «Qué preparar» y alergias al día y sin «pendiente» |

### 3 Cuando puedas

| N.º | QUÉ HAY QUE HACER | QUIÉN | QUÉ DESBLOQUEA |
|---|---|---|---|
| ☐ 8 | Vigilante externo (p. ej. UptimeRobot, gratuito) mirando …/api/health | Tú · 5 minutos | Enterarte si la app se cae |
| ☐ 9 | Volver a importar los precios del «Análisis de compras» del Maître cuando cambien | Quien compra | Costes estimados al día |
| ☐ 12 | Les Vinyes del Convent: confirmar en Parámetros → Les Vinyes del Convent cuál de los dos precios por comensal (12 € o 7 €) es el de bodas y cuál el de los demás eventos, repasar los precios de los vinos y pulsar «Está bien así»; probar el albarán con un evento real y avisar a Les Vinyes del correo de envío | Tú | Albaranes correctos desde el primer evento |
| ☐ 11 | Revisar el catalán y el inglés de los menús: que alguien que hable catalán repase en Parámetros → «Traducciones del menú» los platos traducidos a mano y el glosario de cocina (lo que se corrige ahí se aplica a la minuta y al portal) | Alguien de sala o cocina | Menús en català y English sin erratas de cara al cliente |
| ☐ 10 | Un evento piloto de principio a fin (consulta → contrato → pedidos → servicio → cierre) y anotar lo que chirríe | Equipo | Pulir con uso real |

## B · Lo que espera tu OK no se toca nada hasta que lo digas

☐ **Rediseño visual**
El prototipo v5 (Artifact) sigue siendo solo un prototipo: no se ha tocado la app real. Para empezar a llevarlo, por fases y pantalla a pantalla, necesito tu OK y cuatro respuestas: la tipografía elegida, los textos o palabras que vetas, las fotos de la casa para los huecos de foto y si quieres enseñar reseñas de clientes. El portal de clientes de la 02.15 se pulió sin cambiar su estilo, a propósito

☐ **Fila «Bebés en trona (sin menú)»**
En los menús de la escaleta, ¿la quito? Te la propuse y está sin confirmar

## C · Lo que puedo hacer yo cuando me lo pidas estimaciones de desarrollo y pruebas

| QUÉ | ESTIMACIÓN | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| ☐ **Pruebas automáticas en cada entrega** | ~1–2 días | Llevar al repositorio unas 40 pruebas de navegador que hoy paso a mano en cada versión y que GitHub las ejecute en cada subida (incluye dejar al día 3 pruebas antiguas que ya fallaban). Cierra la casilla de Calidad continua |
| ☐ **Avisos por correo de «el cliente ha escrito / ha aprobado»** | ~½ día | Hoy se ven en el Inicio de la app; con el correo activo (punto 1) llegarían también a la persona de Eventos |

| QUÉ | ESTIMACIÓN | PARA QUÉ |
|---|---|---|
| ☐ **Pegar la lista de invitados desde un Excel con columnas** | ~½ día | Hoy se pega una persona por línea y «Apellido, Nombre» se leería como alergia; con columnas (nombre \| alergia \| tipo) se evita |
| ☐ **Auditoría con varios revisores de toda la app** | a demanda | Diseño, cifras y móvil, como la de la 01.97. Cierra la otra casilla de Calidad continua |
| ☐ **Firma electrónica avanzada** | depende del proveedor | Solo si el contrato necesita más validez que la firma simple (punto 4) |
| ☐ **Turnstile en el formulario de consultas** | ~½ día | Solo si algún día entra spam |
| ☐ **Permitir el zoom en el móvil** | ~½ hora | Hoy está bloqueado a petición tuya; los lectores de pantalla lo recomiendan |

## D · Las 8 casillas que siguen vacías en las fases y qué las cierra

| DÓNDE | CASILLAS | SE CIERRA CON |
|---|---|---|
| **3.1 Avisos por correo** | Llega el resumen del lunes a las 8:00 · Un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista · Cada envío queda registrado | Activar el correo (punto 1) |
| **4.1 Presupuesto → contrato → firma** | Se genera el contrato de un evento de prueba · El cliente lo acepta desde el portal y queda registrado con fecha y hora · El asesor revisa el texto base y lo marcas «revisado» | Revisión del contrato (punto 4) |
| **Calidad continua** | Auditoría con varios revisores · Pruebas automáticas de los flujos críticos en cada entrega | Las dos están en «Lo que puedo hacer yo» |

Para marcar lo hecho, dímelo y actualizo este documento (*node roadmap/pendiente.mjs* lo regenera; el detalle completo de cada fase está en ROADMAP_checklist.pdf y en ROADMAP.md).