LES MOLES EVENTS

Lo que queda por hacer

Versión 02.15 · 22 de octubre de 2026
Qué falta, quién lo desbloquea y qué puedo hacer yo
Las fases de desarrollo están terminadas

El programa ya hace todo lo que el roadmap prometía. **Lo imprescindible que queda no es programar, es activar y decidir:** una cuenta de correo, un par de decisiones y la revisión del contrato por tu asesor. Con eso se pasa de «probado» a «en uso». Ordenado de lo más a lo menos urgente.

134 de 142
casillas de las fases hechas; las 8 que quedan vacías dependen del correo, del contrato y de dos mejoras de calidad

15
cosas que dependen del restaurante (3 urgentes, 8 antes del primer evento real, 4 sin prisa)

2
decisiones que esperan tu OK: el rediseño visual y una fila de la escaleta

7
mejoras que puedo hacer cuando me lo pidas, con su estimación

A · Lo que depende del restaurante

el número es el de la sección 8 de ROADMAP.md

1 Lo primero · sin esto no se puede empezar en serio

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 1	Cuenta de correo (Resend, gratuita) con el dominio del restaurante verificado (lo que tarda es el DNS). Secretos RESEND_API_KEY, MAIL_FROM y CRON_TOKEN en cada proyecto de Cloudflare Pages; en GitHub, el secreto CRON_TOKEN, la variable SITE_URL y avisos.yml en la rama principal. Al activarlo se cierran 3 casillas de la fase 3: llega el resumen del lunes a las 8:00, un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista y cada envío queda registrado	Tú	Que salgan de verdad los avisos a clientes y camareros, el resumen semanal, los resúmenes por departamento (02.14), los pedidos a proveedores y el acuse de las consultas. Hoy todo queda «simulado» en la bandeja
☐ 2	Decidir cuál de los tres proyectos de Cloudflare Pages es el de producción y desconectar los otros dos	Tú	Que nadie entre en una copia sin datos
☐ 3	Definir las personas: nombre, correo y teléfono de cada perfil (Administrador —Jeroni—, Eventos, Cocina, Compras, Contabilidad y Servicio) e invitarlas desde «Equipo y accesos»; una persona de referencia que apruebe cada entrega; dos administradores como mínimo; decidir si Eventos ve Proveedores y Comunicación. Poner también el correo de cada persona (y hasta 4 extra por departamento) para que reciban su resumen	Tú	Empezar a usarlo en serio y que cada departamento reciba lo suyo

2 Antes del primer evento real

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 4	Contrato: que el administrador lea el texto base (es vuestro contrato de siempre, castellano y català) en Parámetros → Contrato y propuesta, idealmente con el asesor, lo marque como «revisado» y confirme los datos de la empresa y el IBAN; decidir si basta la firma electrónica simple. Las erratas del Word siguen ahí («Efectivida», dos «Tercera» en catalán…) y se corrigen con «Editar sobre el papel». Al hacerlo se cierran 3 casillas de la fase 4: contrato de prueba, aceptación desde el portal y revisión del asesor	Tú + asesor	Poder publicar contratos a los clientes
☐ 4b	Documentos de clientes: cuántos días se guardan los DNI tras el evento (hoy 90) y cuánto los justificantes de pago (hoy, hasta anonimizar el evento; contabilidad suele exigir años). Y que el primer pago del contrato (3 semanas antes) coincida con el aviso de la agenda (hoy 18 días)	Tú + asesor	Cumplir RGPD y obligaciones contables; que el cliente no reciba dos fechas
☐ 4c	Portal del cliente: cuántos días después del evento se cierra (hoy 30) y crear enlace nuevo en los eventos que aún tengan un enlace antiguo y corto (esa pantalla los lista)	Tú	Que el IBAN, el presupuesto y el contrato no queden abiertos para siempre
☐ 5	Datos del responsable de privacidad en Parámetros → Privacidad y datos, y que el asesor revise los textos del aviso y del consentimiento	Tú + asesor	RGPD con los textos propios del restaurante

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 6	Proveedores de compra: darlos de alta (nombre, teléfono, correo) y asignarles los artículos la primera vez	Quien compra	Pedidos agrupados por proveedor
☐ 7	Consultas web: activar el formulario, elegir tipos y salones y si dice «fecha libre», y poner el enlace …/?consulta en la web, Instagram y Google Business	Tú	Recibir consultas
☐ 3b	Cargar los Excel de Previsión 2027 y 2028 con «Importar Excel» y revisar los casos dudosos: «Boda Laia i Albert» (¿12/06/2027?), «Comida Jordi Aleu» (la hoja decía 2026), «Boda Núria i Victor» (solo «octubre» y un teléfono raro), «Boda Zaida» (1/1/2028) y «Laura y Sergi» (solo el nombre). Si «Laia i Albert» se creó dos veces, borrar la repetida	Tú	Previsión al día
☐ 4d	Platos por completar (Parámetros → Platos y escandallo → «Con avisos»): tabla de quesos y tarta tatin sin escandallo, sopa fría de tomate con ingredientes sin cantidad; y confirmar con cocina los alérgenos de los 346 ingredientes (Parámetros → Alérgenos)	Cocina	Producción, «Qué preparar» y alergias al día y sin «pendiente»

3 Cuando puedas

N.º	QUÉ HAY QUE HACER	QUIÉN	QUÉ DESBLOQUEA
☐ 8	Vigilante externo (p. ej. UptimeRobot, gratuito) mirando …/api/health	Tú · 5 minutos	Enterarte si la app se cae
☐ 9	Volver a importar los precios del «Análisis de compras» del Maître cuando cambien	Quien compra	Costes estimados al día
☐ 11	Revisar el catalán y el inglés de los menús: que alguien que hable catalán repase en Parámetros → «Traducciones del menú» los platos traducidos a mano y el glosario de cocina (lo que se corrige ahí se aplica a la minuta y al portal)	Alguien de sala o cocina	Menús en català y English sin erratas de cara al cliente
☐ 10	Un evento piloto de principio a fin (consulta → contrato → pedidos → servicio → cierre) y anotar lo que chirríe	Equipo	Pulir con uso real

B · Lo que espera tu OK

no se toca nada hasta que lo digas

☐ **Rediseño visual**
El prototipo v5 (Artifact) sigue siendo solo un prototipo: no se ha tocado la app real. Para empezar a llevarlo, por fases y pantalla a pantalla, necesito tu OK y cuatro respuestas: la tipografía elegida, los textos o palabras que vetas, las fotos de la casa para los huecos de foto y si quieres enseñar reseñas de clientes. El portal de clientes de la 02.15 se pulió sin cambiar su estilo, a propósito

☐ **Fila «Bebés en trona (sin menú)»**
En los menús de la escaleta, ¿la quito? Te la propuse y está sin confirmar

C · Lo que puedo hacer yo cuando me lo pidas

estimaciones de desarrollo y pruebas

QUÉ	ESTIMACIÓN	PARA QUÉ
☐ **Pruebas automáticas en cada entrega**	~1–2 días	Llevar al repositorio unas 40 pruebas de navegador que hoy paso a mano en cada versión y que GitHub las ejecute en cada subida (incluye dejar al día 3 pruebas antiguas que ya fallaban). Cierra la casilla de Calidad continua
☐ **Avisos por correo de «el cliente ha escrito / ha aprobado»**	~½ día	Hoy se ven en el Inicio de la app; con el correo activo (punto 1) llegarían también a la persona de Eventos
☐ **Pegar la lista de invitados desde un Excel con columnas**	~½ día	Hoy se pega una persona por línea y «Apellido, Nombre» se leería como alergia; con columnas (nombre | alergia | tipo) se evita

QUÉ	ESTIMACIÓN	PARA QUÉ
☐ **Auditoría con varios revisores de toda la app**	a demanda	Diseño, cifras y móvil, como la de la 01.97. Cierra la otra casilla de Calidad continua
☐ **Firma electrónica avanzada**	depende del proveedor	Solo si el contrato necesita más validez que la firma simple (punto 4)
☐ **Turnstile en el formulario de consultas**	~½ día	Solo si algún día entra spam
☐ **Permitir el zoom en el móvil**	~½ hora	Hoy está bloqueado a petición tuya; los lectores de pantalla lo recomiendan

D · Las 8 casillas que siguen vacías en las fases y qué las cierra

DÓNDE	CASILLAS	SE CIERRA CON
3.1 Avisos por correo	Llega el resumen del lunes a las 8:00 · Un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista · Cada envío queda registrado	Activar el correo (punto 1)
4.1 Presupuesto → contrato → firma	Se genera el contrato de un evento de prueba · El cliente lo acepta desde el portal y queda registrado con fecha y hora · El asesor revisa el texto base y lo marcas «revisado»	Revisión del contrato (punto 4)
Calidad continua	Auditoría con varios revisores · Pruebas automáticas de los flujos críticos en cada entrega	Las dos están en «Lo que puedo hacer yo»

Para marcar lo hecho, dímelo y actualizo este documento (*node roadmap/pendiente.mjs* lo regenera; el detalle completo de cada fase está en ROADMAP_checklist.pdf y en ROADMAP.md).