

Roadmap · checklist

Objetivo: usar el programa al 100 % en todos los eventos

Esfuerzos estimados en días de desarrollo y pruebas

☐ casilla vacía = pendiente ☒ hecho «Hecho cuando...» = prueba que confirma que el punto está terminado

Ya hecho

- ☒ Plano de mesas, invitados, alergias y montaje
- ☒ Menú, escaleta (con paradas y su duración), producción, compras y bebidas
- ☒ Minutas: editor tipo Canva, 60 modelos por evento y estilo, castellano / catalán
- ☒ Camareros: agenda, disponibilidad, alta y baja, reparto por tiempos y «Avisar»
- ☒ Portal del cliente (enlace ?cliente=), textos según el tipo de evento y lista → plano en unos 5 s
- ☒ Usuarios y roles (admin, eventos, cocina, compras, servicio)
- ☒ Previsión de banquetes, rentabilidad, inventario y presupuesto imprimible
- ☒ Despliegue automático: cada cambio subido a la rama de producción se publica en Cloudflare Pages
- ☒ Móvil sin zoom (pellizco, doble toque y zoom al entrar en un campo)
- ☒ Copias de seguridad automáticas, papelera de 30 días y restaurar un evento o todo (Parámetros → Copias de seguridad) · v01.54

Decisiones previas antes de empezar

- ☐ Personas que usarán el programa desde el día 1: nombre, correo y rol
- ☐ Qué proyecto de Cloudflare Pages es el de producción (hoy hay tres) y desconectar los otros dos
- ☐ Cuenta de correo transaccional creada y con el dominio del restaurante verificado (para la fase 3)
- ☐ Persona de referencia que aprueba cada entrega

Calendario propuesto

DÍAS	ENTREGA	VERSIÓN
☐ 1-3	Copias y papelera · historial · app instalable · permisos · RGPD · estado	01.54-01.57
☐ 4-9	Modo servicio · turnos y horas · cierre de evento	01.58-01.59
☐ 10-14	Avisos por correo · WhatsApp · portal ampliado	01.60-01.61
☐ 15-28	Contrato y firma · compras por proveedor · consultas	01.62-01.64

☒ 1.1 Copias de seguridad, papelera y restaurar~1 día
v01.54

QUÉ SE HACE

- ☒ Tabla de copias y copia automática al guardar (como mucho una cada pocas horas)
- ☒ Conservar 30 copias diarias y 12 semanales
- ☒ Papelera de eventos borrados (30 días)
- ☒ Parámetros → Copias: elegir fecha, ver qué eventos cambian y restaurar uno o todos
- ☒ Botón «Descargar todo» (JSON), solo admin

HECHO CUANDO...

- ☒ Se borra un evento de prueba y se recupera en menos de 1 minuto
- ☒ Se restaura un evento de ayer sin tocar los demás
- ☒ La descarga completa se vuelve a importar sin errores

Responsable _____ Fecha _____

☐ 1.2 Historial de cambios por evento~1 día
v01.56

QUÉ SE HACE

- ☐ El servidor apunta quién y qué sección cambió al guardar
- ☐ Instantánea del evento (como mucho 1 cada 10 min por persona y evento; las últimas 50)
- ☐ Pestaña «Historial» en el evento: quién · qué · cuándo
- ☐ Botón «Volver a esta versión»

HECHO CUANDO...

- ☐ Aparece «Ana · plano · hace 5 min» tras un cambio
- ☐ Se deshace el último cambio de un evento
- ☐ La base de datos no engorda de forma apreciable

Responsable _____ Fecha _____

☐ 1.3 App instalable y modo sin conexión~1 día
v01.57

QUÉ SE HACE

- ☐ Manifiesto e iconos (se instala con su icono en el móvil o la tablet)
- ☐ Caché de la app y del último documento
- ☐ Cola de cambios hechos sin conexión y sincronización al volver
- ☐ Aviso «sin conexión · N cambios pendientes»

HECHO CUANDO...

- ☐ Con el modo avión se abre la escaleta del día y se marca algo
- ☐ Al recuperar la red, el cambio aparece en otro dispositivo
- ☐ Se instala desde el móvil y abre a pantalla completa

Responsable _____ Fecha _____

☐ 1.4 Permisos finos por rol y usuarios reales~0,5 día
v01.57

QUÉ SE HACE

- ☐ Matriz de qué ve y edita cada rol (p. ej. cocina no ve precios; servicio no cambia el plano)
- ☐ Alta de las personas reales de «Decisiones previas»
- ☐ Cierre de sesión por inactividad

HECHO CUANDO...

- ☐ Cada rol probado con un usuario de ese rol
- ☐ La sesión se cierra tras el tiempo de inactividad acordado

Responsable _____ Fecha _____

☐ **1.5**
RGPD y datos de clientes

~0,5 día
v01.57

QUÉ SE HACE

- ☐ Aviso de privacidad y consentimiento en el portal del cliente (las alergias son datos de salud)
- ☐ Política de conservación decidida por el restaurante (p. ej. 12 meses)
- ☐ Anonimizar nombres y alergias de eventos cerrados pasado el plazo

HECHO CUANDO...

- ☐ El portal muestra el aviso antes de pedir datos
- ☐ Un evento de prueba caducado queda anonimizado

Responsable _____ Fecha _____

☐ **1.6**
Salud del sistema

~0,5 día
v01.57

QUÉ SE HACE

- ☐ Pantalla «Estado» para admin: último guardado, última copia y errores recientes
- ☐ Registro de errores del servidor

HECHO CUANDO...

- ☐ Un error provocado aparece en la pantalla en menos de 1 minuto

Responsable _____ Fecha _____

FASE 2 El día del evento

Días 4–9

0 de 21 casillas hechas

☐ **2.1**
Modo servicio

2–3 días
v01.58

QUÉ SE HACE

- ☐ Escaleta en directo: qué toca ahora, qué viene y cuánto dura la parada en curso
- ☐ Botón «Salido» por plato o tiempo, con la hora real
- ☐ Plano con alergias por mesa en grande y búsqueda de invitado
- ☐ Llegada de invitados (marcar presentes) y recuento en vivo
- ☐ Incidencias rápidas («falta pan en mesa 4») visibles para el responsable

HECHO CUANDO...

- ☐ Dos móviles ven el mismo estado en menos de 6 segundos
- ☐ Al acabar queda el registro de horas reales frente a la escaleta prevista

Responsable _____ Fecha _____

☐ **2.2**
Turnos y horas de camareros

~2 días
v01.59

QUÉ SE HACE

- ☐ Asignar personal a cada evento
- ☐ Registrar hora real de entrada y de salida
- ☐ Total de horas por camarero y por mes
- ☐ Exportación a Excel/CSV para la gestión
- ☐ Hoja por camarero con sus funciones y su horario

HECHO CUANDO...

- ☐ Al cerrar un evento sale «María · 7,5 h · barra»
- ☐ El CSV mensual cuadra con las horas registradas

Responsable _____ Fecha _____

☐ **2.3**
Cierre del evento

~1 día
v01.59

QUÉ SE HACE

- ☐ Lista de cierre: cobros pendientes, material, incidencias y nota para la próxima vez
- ☐ Paso a «celebrado» con el resumen económico real frente al presupuestado

HECHO CUANDO...

- ☐ Un evento de prueba pasa a «celebrado» con su resumen
- ☐ Las cifras reales coinciden con Rentabilidad

Responsable _____ Fecha _____

FASE 3 **Comunicación** Días 10-14

0 de 21 casillas hechas

☐ **3.1**
Avisos por correo

1-2 días
v01.60

QUÉ SE HACE

- ☐ Cuenta de correo verificada y conectada
- ☐ Resumen diario o semanal al equipo («3 eventos · faltan 2 pagos · 4 camareros por avisar»)
- ☐ Recordatorios al cliente: enviar la lista, pagos, reunión
- ☐ Aviso a los camareros marcados «Avisar», con los datos de su turno
- ☐ Registro de envíos (estado e intentos) y plantillas editables en Parámetros
- ☐ Disparo programado mediante una acción que llama a un punto protegido del servidor

HECHO CUANDO...

- ☐ Llega el resumen del lunes a las 8:00
- ☐ Un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista
- ☐ Cada envío queda registrado

Responsable _____ Fecha _____

☐ **3.2**
WhatsApp con un clic

~0,5 día
v01.60

QUÉ SE HACE

- ☐ Botones «Avisar por WhatsApp» con el mensaje ya redactado (camareros, clientes, proveedores)

HECHO CUANDO...

- ☐ Abre WhatsApp con el teléfono y el mensaje correctos

Responsable _____ Fecha _____

☐ **3.3**
Portal del cliente ampliado

~2 días
v01.61

QUÉ SE HACE

- ☐ Aprobar la minuta y el menú (con nombre y fecha)
- ☐ Subir su logo y fotos
- ☐ Ver el plano
- ☐ Dejar comentarios al equipo
- ☐ Cada aprobación queda en el historial del evento

HECHO CUANDO...

- ☐ Un cliente de prueba aprueba la minuta y queda en el historial
- ☐ El logo que sube aparece en la minuta

Responsable _____ Fecha _____



4.1

Presupuesto → contrato → firma

2-3 días

v01.62

QUÉ SE HACE

- ☐ PDF de propuesta desde el presupuesto del evento
- ☐ PDF de contrato (plantilla editable en Parámetros)
- ☐ Aceptación online en el portal (nombre, fecha y hora)
- ☐ Registro de la señal
- ☐ Valorar un proveedor de firma externo si hace falta validez reforzada

HECHO CUANDO...

- ☐ Se genera el contrato de un evento de prueba
- ☐ El cliente lo acepta desde el portal y queda registrado con fecha y hora

Responsable _____ Fecha _____



4.2

Compras por proveedor

~2 días

v01.63

QUÉ SE HACE

- ☐ Pedido agrupado por proveedor a partir de producción
- ☐ Envío por correo o WhatsApp
- ☐ Control de recepción: lo pedido frente a lo llegado
- ☐ Conexión con inventario y con los precios de «Análisis de compras»

HECHO CUANDO...

- ☐ Un pedido sale agrupado por proveedor
- ☐ Lo recibido se compara con lo pedido

Responsable _____ Fecha _____



4.3

Consultas y disponibilidad

~2 días

v01.64

QUÉ SE HACE

- ☐ Formulario web con protección anti-spam
- ☐ Calendario de disponibilidad por fecha y salón (Previsión + eventos)
- ☐ Seguimiento de la consulta hasta confirmar
- ☐ Convertir la consulta en evento con un clic

HECHO CUANDO...

- ☐ Una consulta de prueba llega a la app
- ☐ Se convierte en evento sin reescribir datos

Responsable _____ Fecha _____

Calidad continua en paralelo

- ☐ Auditoría con varios revisores de toda la app (diseño, cifras, accesibilidad, móvil), antes de la fase 3
- ☐ Pruebas automáticas de los flujos críticos (cliente → plano, guardado, copia y restauración) en cada entrega
- ☐ Cada entrega: versión visible en pantalla, prueba en navegador y móvil, e informe en castellano