

# Roadmap · checklist

Objetivo: usar el programa al 100 % en todos los eventos  
Esfuerzos estimados en días de desarrollo y pruebas

☐ casilla vacía = pendiente

☒ hecho

«Hecho cuando...» = prueba que confirma que el punto está terminado

## Ya hecho

- ☒ Plano de mesas, invitados, alergias y montaje
- ☒ Menú, escaleta (con paradas y su duración), producción, compras y bebidas
- ☒ Minutas: editor tipo Canva, 60 modelos por evento y estilo, castellano / catalán
- ☒ Camareros: agenda, disponibilidad, alta y baja, reparto por tiempos y «Avisar»
- ☒ Portal del cliente (enlace ?cliente=), textos según el tipo de evento y lista → plano en unos 5 s
- ☒ Usuarios y roles (admin, eventos, cocina, compras, servicio)
- ☒ Previsión de banquetes, rentabilidad, inventario y presupuesto imprimible
- ☒ Despliegue automático: cada cambio subido a la rama de producción se publica en Cloudflare Pages
- ☒ Móvil sin zoom (pellizco, doble toque y zoom al entrar en un campo)
- ☒ Copias de seguridad automáticas, papelera de 30 días y restaurar un evento o todo (Parámetros → Copias de seguridad) · v01.54
- ☒ Historial de cambios por evento: quién, qué y cuándo, y volver a una versión anterior (Planificación → Historial de cambios) · v01.56

## Decisiones previas antes de empezar

- ☐ Personas que usarán el programa desde el día 1: nombre, correo y rol
- ☐ Qué proyecto de Cloudflare Pages es el de producción (hoy hay tres) y desconectar los otros dos
- ☐ Cuenta de correo transaccional creada y con el dominio del restaurante verificado (para la fase 3)
- ☐ Persona de referencia que aprueba cada entrega

## Calendario propuesto

| DÍAS                           | ENTREGA                                                                   | VERSIÓN     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 1-3   | Copias y papelera · historial · app instalable · permisos · RGPD · estado | 01.54-01.57 |
| <input type="checkbox"/> 4-9   | Modo servicio · turnos y horas · cierre de evento                         | 01.58-01.59 |
| <input type="checkbox"/> 10-14 | Avisos por correo · WhatsApp · portal ampliado                            | 01.60-01.61 |
| <input type="checkbox"/> 15-28 | Contrato y firma · compras por proveedor · consultas                      | 01.62-01.64 |

☒ 1.1 Copias de seguridad, papelera y restaurar~1 día  
v01.54

## QUÉ SE HACE

- ☒ Tabla de copias y copia automática al guardar (como mucho una cada pocas horas)
- ☒ Conservar 30 copias diarias y 12 semanales
- ☒ Papelera de eventos borrados (30 días)
- ☒ Parámetros → Copias: elegir fecha, ver qué eventos cambian y restaurar uno o todos
- ☒ Botón «Descargar todo» (JSON), solo admin

## HECHO CUANDO...

- ☒ Se borra un evento de prueba y se recupera en menos de 1 minuto
- ☒ Se restaura un evento de ayer sin tocar los demás
- ☒ La descarga completa se vuelve a importar sin errores

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☒ 1.2 Historial de cambios por evento~1 día  
v01.56

## QUÉ SE HACE

- ☒ El servidor apunta quién y qué sección cambió al guardar
- ☒ Instantánea del evento (como mucho 1 cada 10 min por persona y evento; las últimas 50)
- ☒ Pestaña «Historial» en el evento: quién · qué · cuándo
- ☒ Botón «Volver a esta versión»

## HECHO CUANDO...

- ☒ Aparece «Ana · plano · hace 5 min» tras un cambio
- ☒ Se deshace el último cambio de un evento
- ☒ La base de datos no engorda de forma apreciable

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ 1.3 App instalable y modo sin conexión~1 día  
v01.57

## QUÉ SE HACE

- ☐ Manifiesto e iconos (se instala con su icono en el móvil o la tablet)
- ☐ Caché de la app y del último documento
- ☐ Cola de cambios hechos sin conexión y sincronización al volver
- ☐ Aviso «sin conexión · N cambios pendientes»

## HECHO CUANDO...

- ☐ Con el modo avión se abre la escaleta del día y se marca algo
- ☐ Al recuperar la red, el cambio aparece en otro dispositivo
- ☐ Se instala desde el móvil y abre a pantalla completa

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ 1.4 Permisos finos por rol y usuarios reales~0,5 día  
v01.57

## QUÉ SE HACE

- ☐ Matriz de qué ve y edita cada rol (p. ej. cocina no ve precios; servicio no cambia el plano)
- ☐ Alta de las personas reales de «Decisiones previas»
- ☐ Cierre de sesión por inactividad

## HECHO CUANDO...

- ☐ Cada rol probado con un usuario de ese rol
- ☐ La sesión se cierra tras el tiempo de inactividad acordado

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **1.5**  
RGPD y datos de clientes

~0,5 día  
v01.57

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Aviso de privacidad y consentimiento en el portal del cliente (las alergias son datos de salud)
- ☐ Política de conservación decidida por el restaurante (p. ej. 12 meses)
- ☐ Anonimizar nombres y alergias de eventos cerrados pasado el plazo

**HECHO CUANDO...**

- ☐ El portal muestra el aviso antes de pedir datos
- ☐ Un evento de prueba caducado queda anonimizado

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **1.6**  
Salud del sistema

~0,5 día  
v01.57

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Pantalla «Estado» para admin: último guardado, última copia y errores recientes
- ☐ Registro de errores del servidor

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Un error provocado aparece en la pantalla en menos de 1 minuto

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**FASE 2** El día del evento

Días 4–9

0 de 21 casillas hechas

☐ **2.1**  
Modo servicio

2–3 días  
v01.58

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Escaleta en directo: qué toca ahora, qué viene y cuánto dura la parada en curso
- ☐ Botón «Salido» por plato o tiempo, con la hora real
- ☐ Plano con alergias por mesa en grande y búsqueda de invitado
- ☐ Llegada de invitados (marcar presentes) y recuento en vivo
- ☐ Incidencias rápidas («falta pan en mesa 4») visibles para el responsable

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Dos móviles ven el mismo estado en menos de 6 segundos
- ☐ Al acabar queda el registro de horas reales frente a la escaleta prevista

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **2.2**  
Turnos y horas de camareros

~2 días  
v01.59

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Asignar personal a cada evento
- ☐ Registrar hora real de entrada y de salida
- ☐ Total de horas por camarero y por mes
- ☐ Exportación a Excel/CSV para la gestión
- ☐ Hoja por camarero con sus funciones y su horario

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Al cerrar un evento sale «María · 7,5 h · barra»
- ☐ El CSV mensual cuadra con las horas registradas

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **2.3**  
Cierre del evento

**~1 día**  
v01.59

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Lista de cierre: cobros pendientes, material, incidencias y nota para la próxima vez
- ☐ Paso a «celebrado» con el resumen económico real frente al presupuestado

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Un evento de prueba pasa a «celebrado» con su resumen
- ☐ Las cifras reales coinciden con Rentabilidad

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

**FASE 3** **Comunicación** Días 10-14

0 de 21 casillas hechas

☐ **3.1**  
Avisos por correo

**1-2 días**  
v01.60

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Cuenta de correo verificada y conectada
- ☐ Resumen diario o semanal al equipo («3 eventos · faltan 2 pagos · 4 camareros por avisar»)
- ☐ Recordatorios al cliente: enviar la lista, pagos, reunión
- ☐ Aviso a los camareros marcados «Avisar», con los datos de su turno
- ☐ Registro de envíos (estado e intentos) y plantillas editables en Parámetros
- ☐ Disparo programado mediante una acción que llama a un punto protegido del servidor

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Llega el resumen del lunes a las 8:00
- ☐ Un cliente de prueba recibe el recordatorio de la lista
- ☐ Cada envío queda registrado

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **3.2**  
WhatsApp con un clic

**~0,5 día**  
v01.60

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Botones «Avisar por WhatsApp» con el mensaje ya redactado (camareros, clientes, proveedores)

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Abre WhatsApp con el teléfono y el mensaje correctos

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

☐ **3.3**  
Portal del cliente ampliado

**~2 días**  
v01.61

**QUÉ SE HACE**

- ☐ Aprobar la minuta y el menú (con nombre y fecha)
- ☐ Subir su logo y fotos
- ☐ Ver el plano
- ☐ Dejar comentarios al equipo
- ☐ Cada aprobación queda en el historial del evento

**HECHO CUANDO...**

- ☐ Un cliente de prueba aprueba la minuta y queda en el historial
- ☐ El logo que sube aparece en la minuta

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



4.1

Presupuesto → contrato → firma

2-3 días

v01.62

## QUÉ SE HACE

- ☐ PDF de propuesta desde el presupuesto del evento
- ☐ PDF de contrato (plantilla editable en Parámetros)
- ☐ Aceptación online en el portal (nombre, fecha y hora)
- ☐ Registro de la señal
- ☐ Valorar un proveedor de firma externo si hace falta validez reforzada

## HECHO CUANDO...

- ☐ Se genera el contrato de un evento de prueba
- ☐ El cliente lo acepta desde el portal y queda registrado con fecha y hora

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



4.2

Compras por proveedor

~2 días

v01.63

## QUÉ SE HACE

- ☐ Pedido agrupado por proveedor a partir de producción
- ☐ Envío por correo o WhatsApp
- ☐ Control de recepción: lo pedido frente a lo llegado
- ☐ Conexión con inventario y con los precios de «Análisis de compras»

## HECHO CUANDO...

- ☐ Un pedido sale agrupado por proveedor
- ☐ Lo recibido se compara con lo pedido

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



4.3

Consultas y disponibilidad

~2 días

v01.64

## QUÉ SE HACE

- ☐ Formulario web con protección anti-spam
- ☐ Calendario de disponibilidad por fecha y salón (Previsión + eventos)
- ☐ Seguimiento de la consulta hasta confirmar
- ☐ Convertir la consulta en evento con un clic

## HECHO CUANDO...

- ☐ Una consulta de prueba llega a la app
- ☐ Se convierte en evento sin reescribir datos

Responsable \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

## Calidad continua en paralelo

- ☐ Auditoría con varios revisores de toda la app (diseño, cifras, accesibilidad, móvil), antes de la fase 3
- ☐ Pruebas automáticas de los flujos críticos (cliente → plano, guardado, copia y restauración) en cada entrega
- ☐ Cada entrega: versión visible en pantalla, prueba en navegador y móvil, e informe en castellano